

Annexe B: Résumé des dates clés

Année	Date	Efficacité énergétique	Lieux propices à l'apprentissage
2009	30 juin	Date limite pour signer l'entente de PT afin que le premier versement puisse être effectué en juillet.	
	31 août	Date cible pour terminer les travaux appuyés par les investissements de 25 millions de dollars dans l'efficacité opérationnelle (fonctionnement).	
	31 octobre		Fin des rapports dans ReCAPP sur les travaux de LPA au 31 août.
2010	31 janvier	Rapports sur les projets appuyés par les investissements de 25 millions de dollars dans l'efficacité opérationnelle (fonctionnement).	
	30 avril	Première date limite de remise du rapport dans ReCAPP sur le financement de 2009-2010 afin d'être admissible au financement de 2010-2011 en juin 2010.	
	31 août		Identification des projets utilisant pleinement les fonds de LPA.
	15 décembre	Dernière date limite de remise du rapport dans ReCAPP sur le financement de 2009-2010 afin d'être admissible au financement de 2010-2011.	
2011	30 avril	Mise à jour des rapports dans ReCAPP.	
	31 août	Fin de tous les projets d'efficacité énergétique.	
2012	31 janvier	Fin des rapports dans ReCAPP sur les 550 millions de dollars.	