

Programme d'apprentissage à temps plein de la maternelle et du jardin d'enfants – Gabarit de rapport des retards dans les travaux de construction d'immobilisations

Si les travaux de construction d'immobilisations de votre conseil pour le programme d'apprentissage à temps plein de la maternelle et du jardin d'enfants subissent des retards attribuables au processus d'approbation municipale, veuillez remplir ce gabarit et le transmettre par courriel à Cindy Ryder-Davis, analyste principale des politiques, Direction des politiques d'immobilisations à l'adresse de courriel: Cindy.Ryder-Davis@ontario.ca et en faire parvenir une copie à votre analyste d'immobilisations. Nous aimerions également savoir si votre processus s'est amélioré afin de pouvoir identifier les pratiques réussies.

Veuillez nous fournir les renseignements pertinents ci-dessous dès que vous aurez pris connaissance d'un tel retard dans les travaux de construction prévus par votre conseil.

Vous trouverez ce gabarit sous le lien suivant:

<http://faab.edu.gov.on.ca/Capital%20Programs%20Branch/Gabarit%20pour%20un%20retard%20de%20projet%20PAJE.xls>

Note: * indique qu'il s'agit d'un menu déroulant

Conseil	Conseil scolaire* Numéro du conseil	
École	Nom de l'école Année de mise en œuvre de PAJE*	
Personne-ressource du conseil	Nom Numéro de téléphone Courriel	
Information municipale	Municipalité Personne-ressource municipale (si disponible)	
Dates cibles	Date où le conseil a présenté sa demande d'approbation municipale Date du début des travaux telle que communiquée à la municipalité	
Détails sur l'approbation municipale	Type d'approbation municipale	<input type="checkbox"/> Dérogation mineure <input type="checkbox"/> Zonage <input type="checkbox"/> Permis de construction <input type="checkbox"/> Plan d'implantation <input type="checkbox"/> Condition non prévue dans la loi <input type="checkbox"/> Autre
	Sommaire de la question ou des questions causant le retard	
Répercussions (temps)	Répercussions sur la construction* Valeur numérique associée (jours)	
Répercussions (coût)	Répercussions sur la construction* Valeur numérique associée (\$)	
Stratégie d'atténuation	Méthodes que le conseil et/ou la municipalité a/ont adopté pour régler la question, le cas échéant	
	Suggestions/commentaires du conseil	